

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОБУ СОШ № 34 ЛГО

_____ Т.В. Григорьева
Приказ от 22.02..2023 г. № 10

ПЛАН
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научного и технологического
профилей «Точка роста»

№пп	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: - издание приказа о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение плана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ	март-апрель
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	май
3	Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста», зонирования Центра в соответствии с фирменным стилем и согласование с администрацией Лесозаводского городского округа	Дизайн-проект, схема размещения	Март -апрель
4	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Физика», «Биология»	Свидетельство о повышении квалификации	Весь период
5	Формирование штатного расписания	Приказ	Май

	Центра «Точка роста»		
6	Косметический ремонт, приведение лабораторий МОБУ СОШ № 34 ЛГО в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		Июнь - август
7	Разработка и утверждение плана учебно - воспитательных, внеурочных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Август-сентябрь
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
9	Торжественное открытие центра		Сентябрь